Xoyiun（索云）迭代二個人工作紀錄

專案名稱： GuoLao-sGroupAssignment **紀錄期間：** 2026 年 10 月 20 日至 10 月 29 日 **工作者：** Xoyiun（索云） **團隊角色：** 組長、專案倉庫管理與系統整合

一、個人角色與負責工作

本迭代主要負責：

1. 維護專案主分支與團隊開發進度。
2. 整理 F1 後續版本的資料格式與程式架構。
3. 將課程、學生及教室資料整理為後續功能共用的格式。
4. 建立 F2–F10 功能的初始模組與系統整合架構。
5. 維護命令列主程式、測試驅動與測試資料。
6. 協助整合組員提交內容，確認系統可執行與測試可執行。

二、本迭代工作內容

10 月 20 日：資料格式與規格檔整理

- 更新 `CampusPlanner/Reference/Formate/Classroom.json`、`Course.json` 與 `Student.json`。
- 補充教室資訊、課程細節及學生資料欄位，支援後續衝堂檢查、課表產生與教室配置。
- 依據迭代一的資料模型，確認課程、學生與教室資料能繼續由 F1 使用。

10 月 21 日：系統架構改版與模組整理

- 將資料儲存方式改為依 ID 分檔：
  - 課程儲存於 `CampusPlanner/UserData/Courses/{course_id}.json`。
  - 學生儲存於 `CampusPlanner/UserData/Students/{student_id}.json`。
  - 教室與校園圖分別儲存於 `Classroom.json` 與 `CampusGraph.json`。
- 將原有模組重新命名與拆分，建立 `CourseDataManager.py`、`StorageManager.py`、`ConflictChecker.py`、`Timetable.py`、`VenueManager.py` 等模組。
- 建立 F2–F10 的初版功能模組，讓後續成員在相同架構下繼續開發。
- 更新 `Main.py`，使命令列系統配合新的資料分檔格式執行。
- 移除舊有整份 JSON 資料格式及舊 `Code/` 架構，避免新舊格式同時存在。
- 整理測試驅動、測試輸入資料與測試報告工具，使測試能以新的資料結構執行。

10 月 22 日至 10 月 26 日：系統整合與測試資料維護

- 檢查 F1 資料管理功能是否能配合新的分檔資料格式。
- 整理 `CampusPlanner/UserData` 與 `TestDriver/TestInput` 的課程及學生資料。
- 協助確認 F2、F3 初版模組能使用同一份課程與學生資料，不另建獨立資料來源。
- 配合團隊測試結果，追蹤資料格式改版後的相容性問題。

10 月 27 日至 10 月 29 日：整合組員修改與版本確認

- 將團隊分支的修改合併回主線，包含 F2 衝堂檢查、分檔存取修正及測試資料修正。
- 協助確認 `ConflictChecker.py` 的 F2 功能可以列出學生、教室、活動、學分 與人數等限制。
- 檢查整合後的資料數量及基本格式是否符合驗收條件。
- 確認整合後的自動化測試結果為 129 項通過。
- 整理本迭代團隊週報及個人工作紀錄。

三、個人程式與文件成果

類別	成果
資料格式	更新 Classroom、Course、Student 格式定義
系統架構	建立依 ID 分檔的資料存取架構
程式模組	整理 `CourseDataManager.py`、`StorageManager.py`、`Main.py` 與 F2–F10 初版模組
測試資料	建立並整理課程、學生、教室與校園圖資料
測試整合	使測試驅動配合新的資料分檔格式
文件	完成本迭代團隊週報與本個人工作紀錄

本迭代沒有另外建立獨立於團隊主程式之外的功能版本；相關功能皆延續 `CampusPlanner/Code/` 與 `CampusPlanner/UserData/` 的共用架構。

四、Git Commit 與分支紀錄

個人主要 Commit

Commit	日期	內容
`647ffb5`	10/20	更新 Classroom、Course 與 Student JSON 格式檔，補充教室資訊、課程細節及學生資料
`15feb67`	10/21	完成 CampusPlanner 系統架構改版、資料分檔、模組重新命名、F2–F10 初版及舊架構清理

分支整合

日期	操作	說明
10/20	合併 PR #28	將迭代一的內容與 F6 相關修改整合至主分支
10/27	合併 `Master` 至分支 `C`	以快轉方式同步主線內容
10/29	合併 PR #29	將 C 分支完成的 F2、F6 與測試資料修正整合回主線

五、Code Review 與協作紀錄

- 參與 PR #28 的整合，確認迭代一內容、F6 讀檔格式檢查及教室設備檢查可以併入 主分支。
- 協助檢視 F2 與 F6 的整合結果，確認新功能仍使用既有資料模型。

- 針對測試失敗、資料格式不一致及測試資料教室撞期等問題，配合 C Steve 的 修正進行整合驗證。
- 本迭代發現的問題包含舊測試仍使用 `04_data_format.json`、加選未檢查教室 衝堂、重複加選錯誤分類及測試資料缺少學生等，後續已透過團隊提交修正。

六、個人工作成果與不足

已完成成果

1. 完成系統由整份 JSON 改為依 ID 分檔的架構調整。
2. 建立後續 F2–F10 功能可共用的模組與資料基礎。
3. 整合課程、學生、教室與校園圖資料，避免各功能使用不同資料來源。
4. 協助團隊將自動化測試恢復至新的資料格式，最終達到 129 項測試通過。
5. 維護主分支、整合組員修改並完成迭代二的團隊與個人文件。

尚待改善事項

1. 系統改版初期未先透過 Pull Request 及完整測試流程，造成測試失敗較晚才被發現。
2. F2、F3 初版由我先建立，後續負責人需要額外熟悉既有程式，分工銜接仍可改善。
3. F2 尚未完整接入 CLI，F3 的驗收測試與 F4 文件也尚未完成。
4. `Classroom.json` 的補值與存檔策略仍需釐清，避免不必要的資料檔變更。

七、下一迭代個人規劃

1. 要求所有重要修改先開立 Pull Request，完成 Review 及測試後再合併。
2. 協助將 F2 加選檢查接入 CLI，完成加選、退選及課程人數同步。
3. 協助 F3 補上連續三節空堂、跨日查詢及同日多門課程測試。
4. 追蹤 F1 新增與修改課程時的教室衝堂檢查，處理 D11。
5. 優先釐清 D10 的教室資料寫回策略，維持資料內容與程式行為一致。

八、AI 使用紀錄

本迭代使用 AI 工具協助整理文件架構、統整工作紀錄、檢查報告內容一致性 及確認 Markdown 格式；程式架構、資料格式調整與 Git 整合仍依據專案需求、 測試結果及團隊 Review 進行確認。